

**Uchwała Nr XLI/220/2022**

**Rady Gminy w Godkowie**

**z dnia 30 grudnia 2022 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559 ze zm. ) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm. ), Rada Gminy w Godkowie uchwala, co następuje:

**§1.** Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
  - 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1,
  - 3) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1,
- jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godkowo.

**§3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Godkowie oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Godkowie.

Przewodniczący Rady Gminy Godkowo

Tomasz Borkowski

Załącznik do Uchwały Nr XLI/220/2022

Rady Gminy Godkowo

z dnia 30 grudnia 2022 roku

Zadanie inwestycyjne:

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	010	01043	6057	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie Gmina Godkowo</i>	990.147,52	30-03-2023
				<b>RAZEM:</b>	<b>990.147,52</b>	x

## **Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/220/2022 Rady Gminy Godkowo z dnia 30 grudnia 2022 roku**

Zgodnie z art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Godkowo.

Uchwałę podejmuje się w związku z zadaniem inwestycyjnym - „ *Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie Gmina Godkowo*”.

Inwestycja pn. „*Przebudowa stacji uzdatniania wody w Godkowie Gmina Godkowo*” rozpoczęła się w dniu 07.10.2021 r. podpisaną umową Nr 37/2021 z dnia 07 października 2021 roku z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano-Montażowym „ELZAMBUD” Sp. z o.o, ul. Warszawska 135, 82- 300 Elbląg na kwotę 3.294.457,49 zł. Termin realizacji zadania początkowo ustalony był na dzień 31.10.2022 rok jednakże działając na podstawie art. 15 r ust. 4 i 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz. U. z 2021, poz. 2095 ze zm.) w związku z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2022, poz. 1710 ze zm.), konsekwencjami napotkania przeszkód wpływających na możliwość prawidłowej realizacji Umowy- wystąpienia Siły Wyższej - wojny rosyjsko - ukraińskiej trwającej od 24.02.2022 r. oraz wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych i koniecznych strony postanowiły sporządzić niniejszy aneks wydłużając umowę do dnia 16.12.2022 r.

Zgodnie §13 ust. 2 umowy Nr 37/2021 z dnia 07.10.2021 r. o gotowości przedmiotu umowy do obioru Wykonawca zawiadamia Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru przekazując im komplet dokumentów odbiorowych. W zgłoszeniu przesłanym Zamawiającemu w dniu 16.12.2022 roku nie załączono wymaganych dokumentów. Inspektor Nadzoru w odpowiedzi na otrzymane zgłoszenie o gotowości w dniu 21.12.2022 r. nie potwierdził zakończenia prac oraz faktycznej gotowości przedmiotu umowy z uwagi nie przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca przedłożył dokumentację powykonawczą składającą się z 6 tomów w wersji papierowej, płyty CD oraz dwóch dzienników budowy złożonym do urzędu w dniu 21.12.2022 r. uzupełnione o :

- Stanowisko Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu; - Stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg
- Decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Elblągu.

Zgodnie z zawartą umową pkt 4 w ciągu 5 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru, inspektor nadzoru potwierdza zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, bądź żąda uzupełnienia dokumentów lub poprawienia przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoważne z koniecznością dokonania przez Wykonawcę ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 2 niniejszej umowy. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru do odbioru. Pozostała kwota do zapłaty za wykonanie w/w inwestycji wynosi 990.147,52 zł.

**Raport z głosowania nad Uchwałą Nr XLI /220/2022 w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

		GŁOSOWAŁO:	<b>13</b>				
		głosowało ZA:	<b>13</b>				
		głosowało PRZECIW:	<b>0</b>				
		WSTRZYMAŁO się:	<b>0</b>				
LP.	Nazwisko i Imię			jak głosował			
1	Adamczyk Ewa			głosował ZA			
2	Białobrzeski Radosław			głosował ZA			
3	Borkowski Tomasz			głosował ZA			
4	Ciarciński Paweł			głosował ZA			
5	Drysiak Przemysław			głosował ZA			
6	Dyl Konrad			głosował ZA			
7	Knyżewski Robert			głosował ZA			
8	Łapka Ryszard			głosował ZA			
9	Korwel Renata			głosował ZA			
10	Niska Lilianna			głosował ZA			
11	Rudnik Wiesław			głosował ZA			
12	Rzepka Elżbieta			głosował ZA			
13	Świstak Wiesław			głosował ZA			
14	Tomaszewska Helena			nieobecna			
15	Złomańczuk Marcin			nieobecna			